

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 513 TRÊN ĐỊA BÀN**  
**HUYỆN HƯỚNG HÓA**

**Dự án:** Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Trị; (*Khu vực huyện Hướng Hóa*).

Thực hiện kế hoạch số 4215/KH-BCĐ ngày 30/10/2015 của Ban chỉ đạo “Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện Hướng Hóa” Ban Chỉ đạo dự án 513 huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND các xã, thị trấn cùng phối với với đơn vị thi công (Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam) đã triển khai thi công dự án 513 tại địa bàn huyện Hướng Hóa kết quả cụ thể như sau:

**1. Nội dung kiểm tra:**

**1.1. Đối với tuyến xã:**

- Kiểm tra, rà soát 45 tuyến Địa giới hành chính cấp xã tại thực địa;
- Kiểm tra hiện trạng 100% mốc ĐGHC; đo tọa độ GPS cầm tay tất cả các mốc còn trên thực địa;
- Xác định vị trí cắm mốc ĐGHC cắm lại, cắm mới trên thực địa;
- Hiện chỉnh các yếu tố nội dung bản đồ ĐGHC từ thực địa lên bản đồ.

**1.2. Đối với tuyến huyện :**

- Kiểm tra, rà soát 10 tuyến Địa giới hành chính cấp huyện tại thực địa;
- Kiểm tra hiện trạng 100% mốc ĐGHC; đo tọa độ GPS cầm tay tất cả các mốc còn trên thực địa;
- Xác định vị trí cắm mốc ĐGHC cắm lại, cắm mới trên thực địa;
- Hiện chỉnh các yếu tố nội dung bản đồ ĐGHC từ thực địa lên bản đồ.

**2. Kết quả kiểm tra thực địa:**

**2.1. Đối với tuyến xã:**

Xác định vị trí cắm mốc ĐGHC cắm lại, cắm mới trên thực địa 72 mốc; Trong đó:

- Số mốc còn lại đang sử dụng được: 02 mốc;
- Số mốc đã mất: 30 mốc;
- Số mốc cần chôn mới: 37 mốc;
- Số mốc cắm lại: 22 mốc;
- Số mốc hủy: 11 mốc.

Tiến hành kiểm tra thực địa 45 tuyến; Trong đó:

- Đã thống nhất theo hiện trạng 37 tuyến;
- Tổ chức hiệp thương thống nhất 05 tuyến;



- Còn lại ba tuyến đã tổ chức hiệp thương tại xã (3 lần) nhưng chưa thống nhất, cụ thể là:

**+ Tuyến 1: Giữa xã Húc và xã Hướng Lộc.**

Theo bản đồ 364 thì đường địa giới hành chính của 2 xã đi dọc theo khe và thôn RaTy của xã Hướng Lộc có khoảng 15 hộ dân hiện đang xâm canh, xâm cư trên đất của xã Húc.

Ý kiến của xã Húc: Điều chỉnh đường địa giới hành chính đi theo khe cạn để đưa toàn bộ số hộ dân thôn RaTy đang xâm canh, xâm cư bên xã Húc về ĐGHHC của xã Hướng Lộc quản lý (diện tích khoảng 118ha).

Ý kiến của xã Hướng Lộc: Điều chỉnh đường địa giới hành chính đi theo sông núi để đưa toàn bộ số hộ dân thôn RaTy đang xâm canh, xâm cư bên xã Húc về ĐGHHC của xã Hướng Lộc quản lý (diện tích khoảng 167ha).

Ý kiến của cơ quan chuyên môn và đơn vị thi công: Điều chỉnh đường địa giới hành chính đi theo khe cạn như ý kiến của xã Húc, vì phía bên trên khe có con đường của xã Húc mở, địa giới hành chính đi theo khe để xã Húc tiếp tục thi công con đường, thuận tiện cho đôi bên quản lý, sử dụng.

**+ Tuyến 2: Giữa xã A Dơi và xã Xy**

Theo bản đồ 364 địa giới hành chính đi theo khe và hiện có 51 hộ dân thuộc thôn Phong Hải của xã A Dơi đang xâm canh, xâm cư qua địa giới hành chính của xã Xy (diện tích khoảng 110 ha) và 100 ha đất quốc phòng của trạm Biên phòng PaRoi cũng đang nằm bên địa giới hành chính của xã Xy.

Ý kiến của xã A Dơi: Điều chỉnh địa giới hành chính theo khe JR (theo hiện trạng sử dụng đất) để đưa 210 ha (100 ha đất quốc phòng và 110 ha đất canh tác) đang xâm canh, xâm cư bên xã Xy về để xã A Dơi quản lý.

Ý kiến xã Xy: giữ nguyên theo bản đồ 364 và đề nghị xã A Dơi trả lại đất canh tác.

Ý kiến của cơ quan chuyên môn và đơn vị thi công: Điều chỉnh theo ý kiến của xã A Dơi, vì đây là phần đất canh tác từ lâu đời (trước khi có bản đồ 364) và số hộ dân hiện đang định canh, định cư trên phần đất này là quá lớn (nguyên 1 thôn gồm 51 hộ) di dân dân theo chương trình của Dự án. Do thời thành lập bản đồ 364 đã vẽ sai, vì vậy cần điều chỉnh cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất (phần đất này chỉ có dân xã A Dơi định cư và canh tác), chính quyền hai bên dễ dàng quản lý.

**+ Tuyến 3: Giữa xã Thuận và xã Hướng Lộc**

Theo bản đồ 364 địa giới đang đi giữa 2 thôn của xã Hướng Lộc đang xâm canh, xâm cư bên xã Thuận (diện tích khoảng 256 ha) chia làm 3 khu vực.

Khu vực 1: Thôn Cu ty của xã Hướng Lộc (26 hộ) khoảng 100ha.

Khu vực 2: Thôn Cu Dun của xã Hướng Lộc (10 hộ) khoảng 16ha.

Khu vực 3: 03 hộ dân định cư tại vùng quy hoạch kinh tế mới của xã Hướng Lộc, khoảng 140ha.

Ý kiến của xã Hướng Lộc: Điều chỉnh đường địa giới hành chính để đưa các hộ dân của thôn Cu Ty, thôn Cu Dun và đất vùng kinh tế mới đang xâm cư, xâm canh bên ĐGHHC của xã Thuận về xã Hướng Lộc quản Lý.



Ý Kiến của xã Thuận: Điều chỉnh đường địa giới hành chính để đưa các hộ dân của thôn Cu Ty và thôn Cu Dun đang xâm canh, xâm cư bên xã Thuận về xã Hướng Lộc quản lý, còn vùng kinh tế mới giữ nguyên theo bản đồ 364.

Ý kiến của cơ quan chuyên môn đơn vị thi công: Điều chỉnh đường địa giới hành chính theo ý kiến của xã Thuận. Vì phần đất của 2 thôn Cu Ty và thôn Cu Dun đã sử dụng ổn định, cần điều chỉnh cho phù hợp với hiện trạng sử dụng và để chính quyền hai bên thuận tiện trong việc quản lý. Còn phần đất hiện có 03 hộ kinh tế mới đang xâm canh, xâm cư có sự cạnh tranh qua lại giữa 2 xã (không tập trung) vì vậy phần này nên giữ nguyên theo bản đồ 364.

## **2.2. Đối với tuyến huyện: Huyện Hướng Hóa – ĐaKrông – Vĩnh Linh**

- 6/10 tuyến huyện giáp ranh giữa huyện Hướng Hóa và các huyện Vĩnh Linh, huyện ĐaKrông được 2 xã thống nhất giữ nguyên theo bản đồ 364 và phù hợp với thực tế quản lý.

- 4/10 tuyến chưa được thống nhất chờ hiệp thương, Trong đó:

+ 3 tuyến giữa huyện Hướng Hóa và huyện ĐaKrông :

Tuyến giữa xã Ba Tầng và xã Ba Nang;

Tuyến giữa xã Tân Hợp và xã ĐaKrông;

Tuyến giữa xã Hướng Sơn và xã Hướng Hiệp.

+ 1 tuyến giữa huyện Hướng Hóa và huyện Gio Linh.

Tuyến giữa xã Hướng Sơn và xã Linh Thượng

## **3. Khó khăn, tồn tại:**

### **3.1. Trong quá trình thi công.**

- Địa hình đồi núi rộng, giao thông đi lại khó khăn, thời gian thi công gặp trong dịp thời tiết không thuận lợi, trời mưa kéo dài nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Một số UBND xã, thị trấn cử cấp phó đi và cán bộ địa chính xã không nắm bắt được hiện trạng sử dụng đất của xã mình nên không thống nhất được phải đi lại lần 2 như: UBND xã Hướng Lộc, xã Thanh, Thuận.

- Một số xã chưa nắm bắt được nội dung, mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của Dự án 513 nên trong quá trình kiểm tra thực địa cứ theo ý chủ quan của cá nhân, không hợp tác, làm ảnh hưởng đến tiến độ.

### **3.2. Trong quá trình tổ chức hiệp thương.**

- Trong quá trình đi xác minh thực địa, một số xã cử cấp phó đi nên khi hiệp thương không nắm được tình hình thực địa nên đề nghị đi thực địa lại mới có phương án giải quyết (xã Thuận và xã Hướng Lộc).

- Lãnh đạo một số xã không bàn bạc, thống nhất với nhau trước khi hiệp thương nên trong quá trình hiệp thương nội bộ xã chưa thống nhất quan điểm với nhau (xã Thanh – A Xing), mặt khác cử cấp phó tham gia hội nghị nên không thống nhất được (xã Thanh).

- Một số lãnh đạo xã không rõ nội dung, mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của Dự án 513 nên trong quá trình hiệp thương gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến một số xã phải tổ chức hiệp thương lần 3 nhưng vẫn chưa thống nhất, cần tổ chức hiệp thương tại huyện.

#### 4. Kế hoạch các bước tiếp theo:

- Đối với các tuyến tranh chấp cấp xã (đã tiến hành hiệp thương lần 3 tại UBND xã nhưng chưa thống nhất): Đề nghị UBND huyện cho chủ trương xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp thương tại huyện để Ban Chỉ đạo dự án 513 huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND các xã, chuẩn bị thủ tục hồ sơ, nội dung để tiến hành tổ chức hiệp thương tại huyện để có phương án trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

- Đối với các tuyến tranh chấp cấp huyện: Đề nghị Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan sớm tổ chức hiệp thương, giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn huyện Hướng Hóa./.

#### *Nơi nhận:*

- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BCD dự án 513 huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT, BCD./.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ  
Trần Đình Dũng**