

Số: 03 /KH-BCĐ

Hướng Hóa, ngày 15 tháng 6 năm 2017

**KẾ HOẠCH**  
**Thi công chôn mốc Dự án 513 trên địa bàn**  
**huyện Hướng Hoá (Đợt 3)**

Thực hiện kế hoạch số 4215/KH-BCĐ ngày 30/10/2015 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án 513 tỉnh Quảng Trị tổ chức thi công công trình: “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Trị”.

Ban chỉ đạo Dự án 513 huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên & Môi Trường, UBND các xã, thị trấn cùng với đơn vị thi công: Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã triển khai kiểm tra thực địa và thống nhất các vị trí cắm mốc. Nay Ban chỉ đạo dự án 513 huyện xây dựng kế hoạch tổ chức cắm mốc tại thực địa như sau:

Thời gian	Địa phương tham gia (xã)	Tên mốc, số hiệu mốc	Địa điểm tập trung
Thứ 2 Ngày 19/6/2017	7h30	Lao Bảo – Tân Thành (TT-LB) 2X.1100 (TT-LB) 2X.510	Tại mốc 2X.510
	9h00	Thanh – Thuận (T-T) 2X.530 (T-T) 2X.1104 (T-T) 2X.1106	Tại mốc 2X.530
	13h30	Xy – A Dơi (AD-X) 02X.545	Tại Khe Di Rờ
	15h00	Thanh – Xy – A Túc (T-X-AT) 03X548	UBND xã Xy
	16h30	Xy – A Túc (X-AT) 2X.1132	

**2. Thành phần tham gia đi thực địa:**

- Cấp huyện: Đại diện Phòng Nội vụ, Phòng TN&MT huyện.
- Cấp xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính quản lý công tác Địa giới các xã và Trưởng thôn có liên quan đến vị trí cắm mốc (theo lịch).
- Đơn vị thi công: Cán bộ kỹ thuật đơn vị thi công Dự án 513 trên địa bàn huyện. Trong trường hợp trở ngại do điều kiện thời tiết khó khăn không thể đi cắm mốc được thì có thể chuyển ngày đi cắm mốc, đơn vị thi công sẽ chủ động liên hệ tới các xã có liên quan.

Vậy, Ban Chỉ đạo dự án 513 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,

thị trấn có liên quan căn cứ tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên BCD 513 huyện;
- Các Phòng: Nội vụ, TN&MT huyện;
- UBND các xã, thị trấn có liên quan;
- Đơn vị thi công dự án 513;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ  
Trần Đình Dũng**