

Số: *90* /TB-BCĐDA513

Hướng Hóa, ngày *12* tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO

Kế hoạch kiểm tra hiện trạng, phân định đường địa giới hành chính và xác định vị trí cắm mốc địa giới hành chính (Đợt I)

Thực hiện kế hoạch số 4215/KH-BCĐ ngày 30/10/2015 của Ban chỉ đạo "Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện Hướng Hóa"(Dự án 513), Ban Chỉ đạo Dự án 513 đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, đơn vị thi công tiến hành tổ chức đối chiếu, xác minh các tuyến địa giới hành chính huyện Hướng Hóa. Để thực hiện các hạng mục tiếp theo của Dự án, Ban Chỉ đạo 513 huyện thông báo kế hoạch kiểm tra hiện trạng, phân định đường địa giới hành chính và xác định vị trí cắm mốc địa giới hành chính các xã, thị trấn, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Kiểm tra hiện trạng các tuyến địa giới hành chính các cấp.
- Phân định đường địa giới hành chính và xác định vị trí cắm mốc địa giới hành chính các cấp trên thực địa.
- Thống nhất vị trí cắm mốc, tăng dày các mốc địa giới hành chính.

2. Thành phần tham gia

2.1. Ở huyện

- Đại diện Phòng Nội vụ;
- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường;

2.2. Ở xã, thị trấn

- Chủ tịch UBND;
- Công chức Địa chính - Xây dựng phụ trách công tác ĐHGK.

2.3. Đơn vị thi công

- Cán bộ kỹ thuật đơn vị thi công Dự án 513.

3. Thời gian thực hiện

Thời gian		Địa điểm tập trung	Các địa phương tham gia	Tuyến ĐGHC đi thực địa
Ngày 16/08/2016 (Thứ 3)	7h30	UBND xã Hương Việt	- Xã Hương Lập - Xã Hương Việt - Xã Hương Sơn	Hương Lập – Hương Việt; (tuyến 1) Hương Lập – Hương Sơn; (tuyến 2)
Ngày 16/08/2016 (Thứ 3)	13h30	UBND xã Hương Việt	- Xã Hương Phùng - Xã Hương Việt - Xã Hương Sơn	Hương Phùng – Hương Việt; (tuyến 1) Hương Việt - Hương Sơn; (tuyến 2)
Ngày 17/08/2016 (Thứ 4)	7h30	UBND xã Hương Phùng	- Xã Hương Phùng - Xã Hương Sơn - Xã Hương Linh	Hương Phùng - Hương Sơn; (tuyến 1) Hương Linh – Hương Sơn; (tuyến 2)
Ngày 17/08/2016 (Thứ 4)	13h30	UBND xã Hương Phùng	- Xã Hương Phùng - Xã Hương Sơn - Xã Hương Linh	Hương Linh – Hương Phùng; (tuyến 1) Hương Phùng – Tân Thành; (tuyến 2)
Ngày 18/08/2016 (Thứ 5)	7h30	UBND xã Tân Thành	- Xã Hương Phùng - Xã Tân Thành - TT. Lao Bảo	Hương Phùng – Lao Bảo; (tuyến 1) Tân Thành – Lao Bảo; (tuyến 2)
Ngày 18/08/2016 (Thứ 5)	13h30	UBND xã Tân Thành	- Xã Hương Tân - Xã Tân Thành - Xã Tân Long	Hương Tân – Tân Thành; (tuyến 1) Hương Tân – Tân Long; (tuyến 2) Tân Thành – Tân Long; (tuyến 3)

Thời gian		Địa điểm tập trung	Các địa phương tham gia	Tuyến ĐGHC đi thực địa
Ngày 19/08/2016 (Thứ 6)	7h30	UBND xã Hương Tân	- Xã Hương Tân - Xã Hương Linh - Xã Tân Hợp	Hương Tân – Hương Linh; (tuyến 1) Hương Tân – Tân Hợp; (tuyến 2) Tân Hợp – Hương Linh; (tuyến 3)
Ngày 19/08/2016 (Thứ 6)	13h30	UBND xã Hương Tân	- Xã Hương Tân - Xã Tân Liên - TT. Khe Sanh	Hương Tân – Tân Liên; (tuyến 1) Hương Tân – Khe Sanh; (tuyến 2) Tân Liên – Khe Sanh; (tuyến 3)
Ngày 22/08/2016 (Thứ 2)	7h30	UBND TT Khe Sanh	- Xã Tân Hợp - Xã Húc - TT. Khe Sanh	Tân Hợp – Khe Sanh; (tuyến 1) Húc – Khe Sanh; (tuyến 2) Tân Hợp – Húc; (tuyến 3)
Ngày 22/08/2016 (Thứ 2)	13h30	UBND xã Tân Liên	- Xã Tân Liên - Xã Tân Lập - Xã Hương Lộc	Tân Liên – Hương Lộc; (tuyến 1) Tân Lập – Tân Liên; (tuyến 2) Tân Lập – Hương Lộc; (tuyến 3)
Ngày 23/08/2016 (Thứ 3)	7h30	UBND xã Tân Lập	- Xã Tân Long - Xã Tân Lập - Xã Thuận	Tân Lập – Thuận; (tuyến 1) Tân Long – Thuận; (tuyến 2) Tân Lập – Tân Long; (tuyến 3)

Thời gian		Địa điểm tập trung	Các địa phương tham gia	Tuyến ĐGHC đi thực địa
Ngày 23/08/2016 (Thứ 3)	13h30	UBND xã Húc	- Xã Húc - Xã Hướng Lộc - Xã Ba Tầng	Húc – Hướng Lộc; (tuyến 1) Hướng Lộc – Ba Tầng; (tuyến 2) Húc – Ba Tầng; (tuyến 3)
Ngày 24/08/2016 (Thứ 4)	7h30	UBND xã Hướng Lộc	- Xã Thuận - Xã Hướng Lộc - Xã A Xing - Xã A Dơi	Thuận – Hướng Lộc; (tuyến 1) Hướng Lộc – A Xing; (tuyến 2) Hướng Lộc – A Dơi; (tuyến 3)
Ngày 24/08/2016 (Thứ 4)	13h30	UBND xã Thanh	- Xã Thanh - Xã Thuận - Xã A Xing	Thanh – Thuận; (tuyến 1) Thanh – A Xing; (tuyến 2)
Ngày 25/08/2016 (Thứ 5)	7h30	UBND xã A Túc	- Xã A Túc - Xã Xy - Xã Thanh	A Túc – Thanh; (tuyến 1) Thanh – Xy; (tuyến 2) A Túc – Xy; (tuyến 3)
Ngày 25/08/2016 (Thứ 5)	13h30	UBND xã A Túc	- Xã A Túc - Xã A Xing - Xã A Dơi	A Túc – A Xing; (tuyến 1) A Túc – A Dơi; (tuyến 2)
Ngày 26/08/2016 (Thứ 6)	7h30	UBND xã A Dơi	- Xã Xy - Xã Ba Tầng - Xã A Dơi	A Dơi – Xy; (tuyến 1) Ba Tầng – A Dơi; (tuyến 2)

Lưu ý:

- Các xã tham gia kiểm tra ĐGHC tuyến số 1 tập trung tại địa điểm và thời gian theo nội dung Kế hoạch.

- Các xã tham gia kiểm tra các tuyến ĐGHC tiếp theo, trong quá trình kiểm tra tuyến 1, Ban chỉ đạo sẽ có thông báo (thông qua điện thoại) thời gian, địa điểm tập trung tại các điểm tiếp giáp tuyến ĐGHC để chủ động công việc.

- Cán bộ cấp xã, thị trấn khi đi mang theo các tài liệu: Bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC được lập theo Chỉ thị 364/CT; Bản đồ, dữ liệu bản đồ địa chính xã, thị trấn; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các tài liệu có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Dự án 513 huyện (qua Phòng Nội vụ, Số điện thoại: 0918.520.576) để cùng phối hợp giải quyết.

Thông báo này thay cho Giấy mời./. vtl

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Đ/c CT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ 513 huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng TNMT;
- Các phòng ban liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Đơn vị thi công Dự án 513;
- Lưu: VT, BCĐ.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



CHỦ TỊCH UBND HUYỆN vtl

Võ Thanh